


BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA.

Satuan Kerja

Lihat Profil →

Sebaran Status Pelaksanaan



● Perencanaan ● Persiapan
● Pelaksanaan ● Selesai
● Belum Lapor



Alokasi Anggaran

38,45 M



Realisasi Anggaran

7,06 M

↗ 11.15% Bulan ini



Progres Pelaksanaan

28.70 %

↗ 4.43% Bulan ini



Dimanfaatkan

16.67 %

↗ 0.00% Bulan Ini




Ringkasan Anggaran &
Pelaksanaan

Rekap

Anggaran



Persentase Anggaran dan Pelaksanaan



Total Komponen

18

Komponen Selesai

1

Serapan Anggaran

Rp.7.058.903.396

